



**Plateforme PROLINNOVA d’Afrique de l’Ouest et du Centre (PPAOC)**

**West and Central Africa PROLINNOVA Platform (WeCAPP)**

**Rapport Technique Annuel du Coordonnateur Sous-Régional  
(Août 2017 – Juillet 2018)**

**Août 2018**

## Plan

Introduction .....	2
2. Tâches et responsabilités du CSR .....	2
3. Réalisations du CSR.....	3
3.1. <i>Dialogue politique et réseautage</i> .....	3
3.2. <i>Documentation</i> .....	7
3.3. <i>Suivi et Evaluation</i> .....	9
3.4. <i>Appui technique Sud-Sud</i> .....	9
3.5. <i>Mobilisation de fonds</i> .....	12
4. Principales leçons apprises .....	14
5. Défis et perspectives.....	17
Remerciements .....	19

## **Introduction**

Le projet de promotion de l'innovation locale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (Proli-FaNS) vient de bloucler sa deuxième année de mise en œuvre. Au cours de cette année écoulée, la Plateforme PROLINNOVA d'Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC) a joué sa partition pour l'atteinte des objectifs globaux poursuivis par le projet. Dans ce rapport annuel, je rappelle les principales tâches et responsabilités du Coordonnateur Sous-Régional (CSR), ses réalisations, les leçons apprises, ainsi que les enjeux et les perspectives pour la troisième année.

## **2. Tâches et responsabilités du CSR**

Dans le but de stimuler l'apprentissage mutuel entre toutes les plateformes pays (PPs) de la sous-région AOC, y compris celles qui ne sont pas impliquées dans Proli-FaNS, le CSR appuie les activités du projet dans la sous-région et entreprend aussi d'autres activités dans le cadre de la réactivation des PPs inactives, le renforcement des capacités de toutes les PPs, et l'appui à la création de nouvelles PPs. Les tâches et responsabilités du CSR sont résumées en dix points essentiels :

A court terme, le CSR a pour rôles de :

1. Mettre en place la plateforme sous-régionale, en particulier pour renforcer les activités de dialogue politique aux niveaux sous-régional et régional ;
2. Créer des synergies et stimuler l'apprentissage mutuel, en facilitant le partage et l'analyse croisée entre les PPs de la sous-région, y compris celles qui ne sont pas impliquées dans le projet Proli-FaNS ;
3. Rassembler les informations et rapporter au niveau sous-régional sur l'état d'avancement du projet Proli-FaNS et d'autres activités des PPs dans la sous-région ;
4. Coordonner et faciliter la documentation et la publication aux niveaux sous-régional et régional ;
5. Coordonner et développer le contenu des réunions/ ateliers/ événements multi-PPs et diffuser les rapports aux niveaux sous-régional et régional.

A moyen et long termes, le CSR a pour responsabilités de :

6. Faire régulièrement l'état des PPs comme base pour améliorer les performances, assurer une adhésion dynamique et une bonne gouvernance et faciliter le renforcement

des capacités des coordonnateurs des PPs et des Comités Nationaux de Pilotage (CNPs) ;

7. Fournir un appui technique aux PPs, en collaboration avec les coordonnateurs des PPs, le Coordonnateur du projet Proli-FaNS, les CNPs et l'équipe internationale d'appui de PROLINNOVA ;
8. Fournir un carrefour pour le renforcement des capacités aux niveaux sous-régional et régional ;
9. Formuler et mettre en œuvre des stratégies sous-régionales de mobilisation des ressources ;
10. Faciliter la mise en réseau et l'apprentissage croisé avec les plateformes régionales PROLINNOVA en Asie et en Amérique Latine, ainsi qu'avec des plateformes similaires.

Le présent rapport de la deuxième année de Proli-FaNS couvre la période du 1<sup>er</sup> Août 2017 au 31 Juillet 2018. Il résume les réalisations d'environ 104 jours de travail (soit 3,5 mois), à raison de deux jours de travail par semaine.

### **3. Réalisations du CSR**

Les accomplissements du CSR/AOC au cours de l'année 2 de Proli-FaNS sont scindés en cinq points principaux, retenus par la coordination de Proli-FaNS pour le rapportage des CSRs : le dialogue politique et le réseautage, la documentation, le suivi-évaluation, l'appui technique sud-sud et la mobilisation de fonds.

#### ***3.1. Dialogue politique et réseautage***

Le dialogue politique et le réseautage ont occupé une part importante dans mon travail au cours de cette année. Les activités réalisées dans ce cadre visent essentiellement à accroître les possibilités d'influencer les prises de décisions pour une meilleure prise en compte de la créativité paysanne et l'institutionnalisation du DPI au niveau de la sous-région.

J'ai participé à cinq rencontres et sessions de formation d'envergure nationale, régionale et internationale où les principes, les valeurs et les réalisations de PROLINNOVA ont été partagés avec une large diversité d'acteurs. Elles sont récapitulées dans le tableau 1.

#### **Tableau 1 : Participation à des formations et rencontres diverses**

N°	Institutions/Organisations	Thèmes	Dates	Lieux
1.	Forum Mondial de la Recherche Agricole (GFAR)	Communication et dialogue politique par les réseaux sociaux	5–8 Octobre 2017	Rome, Italie
2.	44 <sup>ème</sup> Session du Comité Mondial pour la Sécurité Alimentaire (CFS44/FAO) & Forum Mondial de la Recherche Agricole (GFAR)	Rapportage social	9–13 Octobre 2017	Rome, Italie
3.	PROFEIS Mali	Innovation Locale et Développement Participatif d'Innovation (DPI)	26–29 Novembre 2017	Ségou, Mali
4.	Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB)	Recherche-Développement Participative au Bénin	12–14 Janvier 2018	Bohicon, Bénin
5.	PROLINNOVA	Atelier Régional des Partenaires d'Afrique & Rencontre du Groupe de Supervision de PROLINNOVA (POG)	22–25 Mai 2018	Nairobi, Kenya

J'ai publié six blogs qui, soit valorisent les activités et les résultats des DPIs de certaines PPs, ou soit promeuvent les valeurs globales de PROLINNOVA. Ils portent sur l'innovation paysanne, le genre et la créativité féminine, les moyens d'existence durables. Tous les blogs publiés sont récapitulés dans le tableau 2.

**Tableau 2 : Blogs publiés dans le cadre des activités de PROLINNOVA**

N°	Titres	Editeurs	Liens d'accès
1.	Local innovation as source of adaptation and resilience to climate change <i>(L'innovation locale comme source d'adaptation et de résilience au</i>	Centre for Agricultural Bioscience International (CABI)/Plantwise blogposts for Climate Smart Agriculture Week 2017	<a href="https://blog.plantwise.org/2017/11/21/15208/#more-15208">https://blog.plantwise.org/2017/11/21/15208/#more-15208</a>

	<i>changement climatique)</i>		
2.	Less violation, more innovation ( <i>Moins de violation, plus d'innovation</i> )	Comité Mondial pour la Sécurité Alimentaire (CFS/FAO)	<a href="http://www.fao.org/cfs/home/blog/blog-articles/article/vn/c/1044756/">http://www.fao.org/cfs/home/blog/blog-articles/article/vn/c/1044756/</a>
3.	The tradeoffs of indigenous and community land right promotion ( <i>Les compromis dans la promotion des droits fonciers autochtones et communautaires</i> )	Forum Mondial de la Recherche Agricole (GFAR)	<a href="https://blog.gfar.net/2017/10/12/indigenous-land-promotion/">https://blog.gfar.net/2017/10/12/indigenous-land-promotion/</a>
4.	Good partnership for good stewardship in the agricultural sector ( <i>Un bon partenariat pour une bonne gestion dans le secteur agricole</i> )	Comité Mondial pour la Sécurité Alimentaire (CFS/FAO)	<a href="http://www.fao.org/cfs/home/blog/blog-articles/article/en/c/1043525/">http://www.fao.org/cfs/home/blog/blog-articles/article/en/c/1043525/</a>
5.	Pastoralist women and food security: resourcefulness on the margins? ( <i>Les femmes pastoralistes et la sécurité alimentaire : l'inventivité dans les marges ?</i> )	Comité Mondial pour la Sécurité Alimentaire (CFS/FAO)	<a href="http://www.fao.org/cfs/home/blog/blog-articles/article/en/c/1046464/">http://www.fao.org/cfs/home/blog/blog-articles/article/en/c/1046464/</a>
6.	Being farmer, becoming agripreneur: Imitation is the highest flattery ( <i>Être agriculteur, devenir un agripreneur : l'imitation est la plus haute forme de flatterie</i> )	Forum Mondial de la Recherche Agricole (GFAR)	<a href="https://blog.gfar.net/2017/10/30/being-farmer-becoming-agripreneur-imitation-is-the-highest-flattery/">https://blog.gfar.net/2017/10/30/being-farmer-becoming-agripreneur-imitation-is-the-highest-flattery/</a>

En dehors de la participation à des événements nationaux, régionaux et internationaux et la publications de blogs qui diffusent les réalisations et promeuvent les valeurs de PROLINNOVA, j'ai partagé divers documents sur le site web de PROLINNOVA et sur les réseaux sociaux. J'ai créé un forum WhatsApp et des pages Twitter et Facebook pour le partage des informations et des opportunités dans la sous-région AOC. Le partage des blogs sur les sites web des organisations internationales telles que la FAO et le GFAR et la parution de certains dans la revue hebdomadaire de la Plateforme des Connaissances Pastorales de la FAO (spécialement

dans son numéro du 26 October 2017), contribuent à accroître la visibilité des actions de PROLINNOVA et à améliorer sa notoriété au plan international.

J'ai rencontré et discuté au cours de l'année, et dans divers contextes, avec divers partenaires techniques et financiers, au nombre desquels on peut citer : le Forum Mondial de la Recherche Agricole (GFAR), le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), le Forum Rural Mondial (FRM), le Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA), Oxfam International, Compassion in World Farming, Swedbio, ActionAid, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI), International Land Coalition (ILC). Mes échanges avec ces acteurs ont porté essentiellement sur les opportunités de collaboration, de réseautage et de financement. Les échanges seront intensifiés avec eux au cours de la dernière année de Proli-FaNS pour aboutir si possible à des mémoranda de coopération et des financements pour des propositions multi-PPs de PROLINNOVA dans l'espace AOC.

J'ai profité de mes divers voyages pour interagir ou entrer en contact avec diverses personnes et organisations (universités, centres de recherche agricole, services d'appui-conseil, organisations paysannes, ONGs et consultants indépendants) qui sont pour la plupart sensibles à l'approche d'innovation menée par les paysans. J'ai suscité leur collaboration avec PROLINNOVA, ainsi que l'intérêt de certains à faire partie des PPs existantes ou en création pour la promotion de l'innovation locale et le DPI. Ce fut le cas particulièrement avec les personnes et organisations venant du Bénin et du Togo où il n'existe pas encore de PPs, ou du Niger et du Nigéria dont les PPs sont dormantes.

J'ai régulièrement prodigué des conseils et apporté des soutiens techniques (par emails, appels téléphoniques et visites de terrain) aux PPs de la sous-région dans le cadre de la mise en œuvre de leurs différents projets (Proli-FaNS, FaReNe et PROFEIS), en vue de l'obtention de bons résultats pouvant faciliter la diffusion, la mise à échelle et le dialogue politique.

J'ai récemment entrepris des échanges avec divers réseaux et organisations au Bénin pour le réseautage au niveau national et aussi pour évoluer dans le processus de mise en place d'une PP dans ce pays. Ainsi, AgriProFocus Bénin, Access Agriculture, et le réseau béninois pour une gestion durable des ressources génétiques JINUKUN, qui est le point focal de la Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain (COPAGEN) ont été approché pour une meilleure collaboration avec PROLINNOVA. D'autres organisations locales sensibles à la promotion de l'innovation locale, telles que CEBEDES ONG, CASAD ONG, EVER-GREEN

ONG et l'Association SOJAGNON ont été mobilisées pour collaborer autour des initiatives allant dans le sens de la mise en place de la plateforme PROLINNOVA du Bénin.

### ***3.2. Documentation***

Les initiatives de traduction en langue française et d'impression des documents de PROLINNOVA pour les PPs francophones ont constitué l'essentiel des activités accomplies dans le domaine de la documentation.

Dans ce cadre, j'ai conçu, traduit et partagé avec les partenaires francophones environ 30 documents divers. Au nombre de ces documents, on peut citer 15 lignes directrices de PROLINNOVA, dont 13 ont été mis sous forme d'un livret facilement exploitable, deux bulletins politiques, un document de travail (conçu sous forme de livret), des plans d'action saisonniers, une charte de la plateforme sous-régionale, un rapport d'auto-évaluation du processus de régionalisation en AOC et deux rapports annuels sur les activités des PPs etc.

J'ai co-élaboré avec d'autres partenaires, notamment l'ESAPP, l'IST, la taskforce AOC, ACDEP ou autres partenaires environ 20 documents ou produits, que j'ai traduits et/ou partagés avec les partenaires francophones. Il s'agit entre autres d'un canevas d'évaluation des CSRs, deux canevas de rapportage annuel, trois notes conceptuelles, des agendas de rencontres sous-régionales, des lignes directrices pour la sélection des organisations hôtes des PPs de PROLINNOVA, des lignes directrices pour la documentation des processus de DPI, des lignes directrices pour la préparation et la présentation des réalisations des PPs, une vidéo de diffusion des résultats de DPI de la plateforme du Ghana, trois présentations powerpoint du projet FaReNe pour une large diffusion à travers la plateforme SPHAERA de la Fondation McKnight, une proposition pour la mobilisation de fonds additionnels pour la tenue de l'atelier des partenaires africains de Nairobi, un canevas de vérification du niveau de respect des engagements et exigences minimums par les PPs etc.

J'ai facilité l'accès à l'information par la rédaction systématique de mes emails à la fois en français et en anglais, la traduction des emails des autres partenaires anglophones en français et les rappels aux PPs sur diverses échéances (dates limites). C'est le cas de nombreux emails et appels téléphoniques pour discuter des difficultés de rapportage, donner des éclaircissements sur divers événements et partager des opportunités de financement etc. Les visites d'appui technique au Burkina Faso, au Cameroun et au Mali m'ont servi de tremplins pour partager avec les partenaires des astuces pour la réussite de la documentation et la



dissémination des processus d'innovation paysanne et de DPI. A travers des emails, des appels téléphoniques et des visites de terrain, j'ai donné des appuis aux coordonnateurs de Proli-FaNS pour améliorer leur gouvernance, mieux documenter les processus d'innovation locale et de DPI et bien préparer leurs différents rapports. Dans ce cadre, j'ai procédé, par exemple, à la relecture d'un document de gestion financière et administrative, d'un résumé de communication et d'un mémoire d'étudiant envoyés par la PP du Cameroun, que j'ai aussi soutenue pour une meilleure formulation de ses questions de recherche et une meilleure élaboration des protocoles expérimentaux pour la réussite des DPIs.

Un projet de documentation des innovations à l'échelle sous-régionale est en préparation, mais en attendant de mobiliser les innovations pertinentes devant être intégrées dans le catalogue sous-régional, je continue d'apporter mon soutien aux coordonnateurs de Proli-FaNS dans les différents pays pour mieux documenter leurs innovations et leurs DPIs, et bien rédiger leurs rapports d'étapes. La documentation sera davantage renforcée au cours de l'an 3 de Proli-FaNS où la plupart des PPs impliquées dans le projet auront beaucoup plus de résultats de leurs différents DPIs. Ces accomplissements seront valorisés et largement diffusés à travers la rédaction et la publication de blogs et de petits articles de magazine. Des idées de publication et de co-publication de résultats de DPIs par les partenaires eux-mêmes à l'échelle sous-régionale ont été développées, de même que le renforcement de la publication de blogs et d'articles par les partenaires pays, ce qui pourraient contribuer à améliorer le dialogue politique dans la sous-région AOC.

Tous les documents élaborés ou co-élaborés, traduits en français et/ou partagés avec les PPs de la sous-région AOC et autres acteurs ont contribué au cours de l'année à améliorer l'accès à l'information et la réactivité des partenaires au sein du réseau PROLINNOVA. Les échanges par emails et par téléphone – dans le but de les encourager, et aussi de m'enquérir des difficultés et des défis rencontrés dans la mise en œuvre du projet Proli-FaNS – motivent davantage les PPs au respect des échéances et des canevas de suivi-évaluation, de documentation, de rapportage et de présentation proposés par ACDEP. J'ai récemment partagé avec les partenaires francophones un article publié par un ami de PROLINNOVA sur le co-autorat en recherche participative. Ceci vise à les informer sur les normes, principes et l'éthique en rapport avec la co-publication et la reconnaissance dans le cadre de la valorisation des résultats des expérimentations conjointes en cours dans les différents pays.

### ***3.3. Suivi et Evaluation***

Les échanges ont été renforcés au cours de l'année entre les coordonnateurs des PPs et moi, sur le fonctionnement des PPs et les succès et difficultés dans la mise en œuvre de leurs activités. Le suivi-évaluation au niveau sous-régional se fait essentiellement à travers des échanges périodiques avec les coordonnateurs des PPs et les coordonnateurs de Proli-FaNS, dans les cas où ces deux fonctions ne sont pas assumées par la même personne. Les échanges ont souvent lieu par emails, skype, téléphone et via les réseaux sociaux (quelques partages sur le forum WhatsApp créé pour le réseau sous-régional).

J'ai apporté un appui technique aux PPs pour l'amélioration du suivi-évaluation dans la mise en œuvre de leurs projets. Ce fut le cas avec les PPs du Burkina Faso et du Cameroun où j'ai tenu des sessions de discussion après mes visites de terrain dans ces pays, afin de partager avec les partenaires des remarques et des conseils pour la réussite de leurs activités. Au Cameroun, j'ai tenue une séance avec le point focal de suivi-évaluation dans le but de l'aider à mieux comprendre le contenu du canevas de suivi-évaluation proposé par ACDEP et à renforcer ses capacités à l'utiliser pour bien accomplir sa mission au sein de l'équipe locale de Proli-FaNS. J'encourage régulièrement toutes les PPs à bien respecter les canevas de suivi-évaluation élaborés par ACDEP dans le cadre de la mise en œuvre du projet Proli-FaNS.

Tous ces efforts ont contribué à l'amélioration du niveau de respect des canevas de suivi-évaluation et de rapportage mis à disposition par l'équipe de coordination de Proli-FaNS au sein d'ACDEP. Les discussions faites avec les coordonnateurs de Proli-FaNS révèlent que des efforts considérables sont faits pour la réussite des DPIs au cours de la dernière année du projet.

### ***3.4. Appui technique Sud-Sud***

Les appuis techniques réalisés au cours de cette deuxième année de Proli-FaNS portent essentiellement sur les visites de certaines PPs. Après mes visites de prise de contact et de backstopping au Burkina Faso (16–20 Juillet 2017), au Togo (24–25 Juillet 2017) et au Sénégal (26–29 Juillet 2017) l'an dernier, j'ai réalisé au cours de cette deuxième année de Proli-FaNS des visites au Mali (26–29 Novembre 2017) et au Cameroun (05–09 Décembre 2017). Les rapports de mission élaborés ont été partagés avec les partenaires et publiés sur le site Web de PROLINNOVA.

J'ai eu des échanges emails et téléphoniques avec les PPs de Proli-FaNS pour apporter des solutions à certaines difficultés ponctuelles. J'ai eu aussi des appels skype avec divers partenaires (notamment, Djibril Thiam, Do Christophe Ouattara, Djibril Diarra, Bourama Diakité, Jean-Marie Diop, Ann Waters-Bayer, Gabriela Quiroga...) pour une meilleure intégration dans le réseau PROLINNOVA et la résolution de certaines difficultés rencontrées.

J'ai partagé le livret des lignes directrices de PROLINNOVA avec le point focal de la plateforme dormante du Niger (Saidou Magagi), afin de lui fournir des informations nécessaires pour la relance de cette PP. J'ai aussi échangé avec les points focaux du Bénin (Anne Floquet) et du Togo (Sena Adessou) pour leur préparation à mettre en place une plateforme PROLINNOVA dans leurs pays respectifs. A travers des visites à Cotonou, des échanges email et des appels téléphoniques, j'ai réussi à entrer en contact avec plusieurs autres personnes et organisations qui sont motivées pour la mise en place d'une plateforme du Bénin. Après l'échec de mes tentatives pour entrer en contact avec les responsables de CASAD ONG qui portaient l'initiative de la création d'une PP au Bénin, j'ai fini par prendre contact avec CEBEDES ONG qui veut être le nouveau point focal de PROLINNOVA au Bénin.

J'ai eu des appels téléphoniques et échangé des messages avec Anne Floquet qui est la coordonnatrice de CEBEDES ONG. J'ai aussi visité CEBEDES ONG à son siège à Cotonou le 16 Octobre 2017. Les discussions furent concluantes et j'ai été impliqué à travers CEBEDES ONG dans une formation initiée par l'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) sur la recherche-développement participative au Bénin. Une liste des acteurs à impliquer dans la mise en place de la prochaine plateforme multipartite a été établie et un projet de constitution d'un catalogue national des innovations a été brièvement discuté, pour servir de base pour le lancement des activités de la plateforme PROLINNOVA au Bénin. J'ai récemment discuté avec plusieurs autres acteurs de divers secteurs qui sont motivés pour faire partie d'une plateforme multipartite de promotion de l'innovation locale et du DPI au Bénin (Tableau 3). Bien qu'arrêtés pendant un bout de temps, en raison de la non disponibilité des acteurs, les échanges ont récemment repris avec INADES-Formation du Togo qui est toujours dans une phase de mobilisation d'acteurs de différents secteurs, afin de donner à leur structure une bonne configuration de plateforme multipartite.

**Tableau 3. Liste des partenaires PROLINNOVA au Bénin**

N°	Noms et prénoms	Organisations	Téléphones	Emails
----	-----------------	---------------	------------	--------

1.	Aliou SAIDOU	Université d'Abomey-Calavi (UAC)	+229 9002 2359 +229 9749 4480	<a href="mailto:saidoualiou@gmail.com">saidoualiou@gmail.com</a> <a href="mailto:aliou.saidou@fsa.uac.bj">aliou.saidou@fsa.uac.bj</a>
2.	Anne FLOQUET	Centre Béninois pour l'Environnement et le Développement Economique et Social (CEBEDES ONG)	+229 9505 6885 +229 6626 7779	<a href="mailto:anneb.floquet@gmail.com">anneb.floquet@gmail.com</a>
3.	Doha Yétongnon AWOHOUEJJI	EVER GREEN ONG	+ 229 9585 4230	<a href="mailto:awohouedji@gmail.com">awohouedji@gmail.com</a>
4.	Edmond TOTIN	Université Nationale d'Agriculture (UNA)	+229 9747 5607	<a href="mailto:edmond.totin@gmail.com">edmond.totin@gmail.com</a>
5.	Florent OKRY	Access Agriculture Bénin & Université Nationale d'Agriculture (UNA)	+254 202108300 +229 9410 9582	<a href="mailto:okryflorent@gmail.com">okryflorent@gmail.com</a> <a href="http://florent@accessagriculture.org">florent@accessagriculture.org</a>
6.	Florian Finagnon FADONOUGB O	Laboratoire d'Analyse des Dynamiques Sociales et des Etudes du Développement (LADYD), Université d'Abomey-Calavi (UAC)	+229 9556 6320 +229 6638 6424	<a href="mailto:roifad84@yahoo.fr">roifad84@yahoo.fr</a>
7.	Gérard ZOUNDJI	University of Abomey-Calavi (UAC)	+229 9772 7273	<a href="mailto:gezoundji@yahoo.fr">gezoundji@yahoo.fr</a>
8.	Hermann TOSSOU	Centre d'Initiatives pour le Développement Durable (CIDDD ONG)	+229 9486 3086 +229 9786 3086	<a href="mailto:hermanns.tossou@aol.fr">hermanns.tossou@aol.fr</a> <a href="mailto:tshrmann@gmail.com">tshrmann@gmail.com</a>
9.	Marcel DJIHOUN	AgriProFocus Bénin	+229 9533 8303 +229 9760 3330	<a href="mailto:mdjihoun@snnworld.org">mdjihoun@snnworld.org</a>
10.	Odountan Ambaliou OLOUNLADE	Centre d'Actions pour la Sécurité	+22997797456 +22996110037 +22969803282	<a href="mailto:a.olounlade@casad-benin.org">a.olounlade@casad-benin.org</a> <a href="mailto:casad@casad-benin.org">casad@casad-benin.org</a>

		Alimentaire et le Développement Durable (CASAD ONG)		<a href="mailto:olounlade@gmail.com">olounlade@gmail.com</a>
11.	Patrice SEWADE	Association SOJAGNON Bénin	+229 9594 1100 +229 9772 3700	<a href="mailto:patsewade@yahoo.fr">patsewade@yahoo.fr</a>
12.	René SEGBENOU	JINUKUN Bénin, COPAGEN	+229 9540 2021 +229 2133 7950	<a href="mailto:jinukun.copagen@yahoo.fr">jinukun.copagen@yahoo.fr</a>
13.	Roch MONGBO	Laboratoire d'Analyse des Dynamiques Sociales et des Etudes du Développement (LADYD), Université d'Abomey-Calavi (UAC)	+229 9596 6446 +229 9737 4797 +229 2130 4139	<a href="mailto:rochl_mongbo@yahoo.fr">rochl_mongbo@yahoo.fr</a> <a href="mailto:rmongbo@intnet.bj">rmongbo@intnet.bj</a>
14.	Tatiana KOURA	Université d'Abomey-Calavi (UAC)	+229 9717 1859	<a href="mailto:thalia052002@gmail.com">thalia052002@gmail.com</a>

### 3.5. Mobilisation de fonds

Les activités réalisées au niveau de cette rubrique ont été un peu limitées au cours de cette année. Malgré que j'en avais une forte volonté, je n'ai pas réussi à élaborer et soumettre pour financement des propositions multi-PPs. Cependant, j'ai été associé ou contribué à diverses initiatives de mobilisation de fonds.

J'ai été sélectionné sur la base de ma candidature et financé par le GFAR pour participer à la formation sur l'utilisation des réseaux sociaux pour la communication et le dialogue politique (plaidoyer et lobbying), ainsi qu'à la 44<sup>ème</sup> session du comité mondial de la sécurité alimentaire à Rome, Italie (confère tableau 1 ci-dessus).

J'ai contribué à la traduction et le partage avec les partenaires de la sous-région AOC d'une note conceptuelle initiée par l'IST sur le financement populaire (*Crowdfunding*).

J'ai co-élaboré avec Amanuel Assefa et Ann Waters-Bayer une note conceptuelle qui a permis l'accord d'un financement additionnel de Misereor/KZE pour faciliter la participation de certains partenaires de PROLINNOVA à l'atelier des partenaires de Nairobi (confère tableau 1 ci-dessus pour plus de détails sur cet événement).

J'ai aidé la plateforme du Cameroun dans la préparation d'une note conceptuelle, qui n'a finalement pas été soumise pour diverses contraintes rencontrées par le coordonnateur de la PP qui n'a plus manifesté d'intérêt pour la soumission avant la date limite.

J'ai identifié en collaboration avec les diverses PPs, au cours de mes visites de prise de contact et de backstopping dans les différents pays, certains sujets prioritaires sur lesquels j'envisage de développer des propositions au cours de la dernière année de Proli-FaNS. J'ai profité de mon voyage à Rome pour échanger avec les représentants de divers bailleurs qui pourraient nous accompagner au cas où nous soumettons des notes conceptuelles qui cadrent avec leurs champs d'intervention. C'est le cas par exemple de Compassion in World Farming (UK), ActionAid (USA) et Swedbio (Suède). Les projets à rédiger dans l'avenir pourraient être orientés dans le but de saisir ces opportunités. D'autres projets développés par les partenaires du Kenya et d'ESAPP ont été suggérés par le POG et l'IST pour être adaptés à la sous-région AOC, afin de faciliter la mobilisation des fonds. Je travaillerai à adapter ces projets à notre sous-région.

L'idée d'une deuxième édition de la Foire de l'Innovation Paysanne en Afrique de l'Ouest (FIPAO) est largement partagée dans la sous-région et j'envisage de développer une note conceptuelle puis une proposition, en vue de lancer la mobilisation des ressources et des acteurs pour sa concrétisation. Cependant, il ne me paraît pas pertinent d'organiser la FIPAO II avant 2020, puisque l'atelier de clôture du projet Proli-FaNS, probablement couplé avec l'atelier international des partenaires (IPW) se tiendra en 2019, et mobilisera les mêmes acteurs. Je vois que la FIPAO II pourrait connaître plus de succès si elle est organisée dans une année où il n'y a pas d'événements majeurs de PROLINNOVA qui vont mobiliser les énergies des mêmes partenaires de la sous-région.

J'ai été récemment associé à une initiative de mobilisation de fonds avec Zacharia Malley de PROLINNOVA Tanzanie. C'était une note conceptuelle en réponse à l'appel à idées de l'alliance mondiale pour l'avenir des aliments : « *Call for Ideas – 2050: Visions for Global Food Systems Transformation* ». Malheureusement, cette note conceptuelle sur les systèmes d'aliments futurs n'a pas été retenue. Nous envisageons de l'améliorer, afin de l'utiliser plus tard pour postuler à d'autres appels à propositions pour lesquels elle pourrait être plus pertinente.

J'ai eu des échanges emails et une discussion skype avec Secours Catholique – Caritas France (à travers Mme Chloé Bonnemains, Chargée de projets internationaux, Pôle Afrique & Océan

indien, Direction action et plaidoyer internationaux) qui veut mettre en œuvre un projet de réseautage en agroécologie au Sahel. C'est un projet de terrain multi-pays intitulé « *Améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des populations vulnérables de la zone sahélienne par la promotion de l'agroécologie* », doté d'un budget prévisionnel de 530.000 Euros. La plateforme PROLINNOVA d'AOC a été sollicitée pour être un partenaire du projet à travers ses PPs du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal qui font partir des pays cibles du projet. Ces PPs pourraient bénéficier d'appuis financiers dans le cadre de formations d'acteurs, de mise en œuvre d'initiatives locales d'expérimentation conjointe et de dialogue politique en agroécologie.

J'ai suggéré à Caritas France que les coordinations PROLINNOVA ainsi que les plateformes multipartites locales dans ces pays qui ont déjà beaucoup d'expériences sur ces différents aspects soient associées dans la mise en œuvre du projet. J'ai souligné, entre autres, que le développement de curricula de formation, la délivrance de formation à des acteurs de divers backgrounds, la mise en œuvre d'expérimentations conjointes (impliquant des agents d'appui-conseil, des experts de la recherche formelle et des agents des collectivités décentralisées etc.), l'organisation de visites d'échanges et le dialogue politique (plaidoyer et lobbying à travers des foires de l'innovation paysanne, la documentation paysanne et la dissémination des acquis), sont autant de domaines où les partenaires PROLINNOVA du sahel pourraient apporter des contributions substantielles dans la réalisation de ce projet. J'ai mis les partenaires sahéliens en copie de tous les échanges emails et je leur ai fait un point de ma discussion skype avec Mme Chloé Bonnemains, afin qu'ils rentrent en contact avec les équipes Caritas de leurs pays respectifs pour participer à la mise en œuvre de ce projet dont ils peuvent tirer profit pour promouvoir l'innovation locale, le DPI et les valeurs de PROLINNOVA.

#### **4. Principales leçons apprises**

Mes activités au cours de la deuxième année de Proli-FaNS, en lien avec mes fonctions et responsabilités, ont permis de dégager les principales leçons résumées dans le tableau 4. Globalement, la communication et les interactions se sont améliorées au niveau sous-régional, grâce à la combinaison de plusieurs canaux d'information et de communication : appels téléphoniques, courriels et réseaux sociaux. Le problème linguistique, surtout pour les partenaires francophones, est résolu ; et les partenaires donnent leur avis régulièrement sur

divers aspects et documents liés à la plateforme sous-régionale et au réseau international (IST/POG).

La traduction en français des documents et des courriels de PROLINNOVA apporte un plus grand soutien à l'accès à l'information. Les visites de contact et d'appui dans les divers pays ont facilité l'intégration et renforcé les relations de confiance avec les membres du groupe de travail de l'AOC et les responsables des PPs. La volonté et la disponibilité de travailler ensemble se sont renforcées entre les partenaires pour le développement du réseau sous-régional.

**Tableau 4. Principales leçons issues des activités de la deuxième année**

N°	Fonctions du CSR	Résultats Obtenus	Observations
1.	Mettre en place la plateforme sous-régionale	La plateforme prend progressivement forme.	L'adoption et la signature de la charte viendront compléter le processus.
2.	Créer des synergies et stimuler l'apprentissage mutuel	Les PPs font des efforts louables pour atteindre les objectifs du projet ; mais la synergie d'action et l'apprentissage mutuel doivent davantage être renforcés.	L'apprentissage mutuel a été possible seulement dans le cadre des projets où cela a été formellement programmé et budgétisé ( <i>ex. visite d'échange entre FaReNe Mali et FaReNe Burkina</i> ).
3.	Rassembler les informations et rapporter sur l'état d'avancement de Proli-FaNS et d'autres activités des PPs	Les informations et des rapports sont mis à la disposition des PPs à travers plusieurs canaux de communication.	Les canaux souvent utilisés sont : emails, appels téléphoniques, site Web de PROLINNOVA, réseaux sociaux, missions sous-régionales et visites de terrain.
4.	Coordonner et faciliter la documentation et la publication	La documentation et la publication ont été facilitées.	Les rapports annuels sous-régionaux de 2016 et de 2017 ont été élaborés et diffusés ; et des blogs ont été publiés sur les résultats de DPIs ( <i>ex. Blog CABI Plantwise</i> )
5.	Coordonner et développer le contenu d'événements multi-PPs	Aucun événement sous-régional n'a encore été organisé dans l'espace AOC, mais les PPs de l'AOC ont contribué fortement à la tenue et la réussite de l'atelier	La FIPAO II a été prévue, mais la pertinence et la faisabilité doivent encore être discutées avec les partenaires.



		des partenaires africains de Nairobi	
6.	Faire le point sur la situation des PPs (performance, adhésion, bonne gouvernance et renforcement des capacités des coordinateurs des PPs et des comités nationaux de pilotage (CNP))	Des contributions ont été faites dans le cadre de la mise à jour des PPs actives au regard des principes et valeurs de PROLINNOVA ; mais les capacités des coordonnateurs des PPs et des CNPs doivent être renforcées.	La révision de la structure et du fonctionnement des PPs a été faite ; les organes de coordination et gouvernance ont été mis à jour, et le niveau de respect des engagements et exigences minimums a été évalué.
7.	Fournir un appui technique aux PPs	L'appui technique a été fourni aux PPs en matière de S&E, de conception de protocoles expérimentaux, de mise en œuvre de DPIs, de documentation et d'élaboration de rapports.	Les visites (visites sur le terrain et réunions en salle avec les partenaires) et les appels téléphoniques y ont contribué.
8.	Fournir un carrefour pour le renforcement des capacités	La coordination sous-régionale devient progressivement un hub pertinent pour le renforcement des capacités des partenaires de PROLINNOVA dans la sous-région.	Les capacités du CSR lui-même ont été aussi renforcées sur les valeurs et principes de PROLINNOVA, l'innovation locale et le DPI, la recherche-action participative et le dialogue politique.
9.	Formuler et mettre en œuvre des stratégies sous-régionales de mobilisation des ressources	Des notes conceptuelles et des propositions multi-PPs n'ont pas été élaborées dans la sous-région, mais des contributions ont été apportées à des notes conceptuelles élaborées par d'autres partenaires.	La mobilisation de fonds sera prioritaire au cours de la troisième année de Proli-FaNS ; et des notes conceptuelles et des propositions seront élaborées et soumises.
10.	Faciliter la mise en réseau et l'apprentissage mutuel	Le réseautage et l'apprentissage mutuel sont à renforcer, mais la communication et les interactions entre PPs se sont	Les échanges emails et WhatsApp avec ESAPP sont positifs, mais plus d'interactions sont nécessaires sur divers aspects au cours de la troisième

		améliorées.	année de Proli-FaNS.
--	--	-------------	----------------------

## 5. Défis et perspectives

J'ai connu quelques difficultés au cours de cette année dans la gestion du temps. Il m'a paru un peu insuffisant de réaliser des traductions, de garantir l'accès l'information, d'écrire des propositions, d'apporter des appuis techniques, de promouvoir le dialogue politique et de répondre à toutes les sollicitations de l'IST, du POG et de ACDEP pour deux jours de travail par semaine. Je travaille parfois toute la semaine, sans réussir à vider toutes les charges qui m'attendent. Ceci fait que j'avais des difficultés à prioriser les tâches face aux sollicitations venant de la coordination de Proli-FaNS et des organes supérieurs de PROLINNOVA et pour avancer dans mes propres plans d'actions saisonniers. J'étais obligé parfois de prioriser certaines activités au détriment d'autres. ► *Dans ce contexte, j'envisage très prochainement de créer une boîte email spécialement pour PROLINNOVA et de répondre aux emails seulement à des jours spécifiques.*

Mon interlocuteur principal au sein de la plateforme du Mali (Djibril Diarra) a quitté son poste et a été remplacé par Bourama Diakité. Ce changement d'interlocuteur a perturbé les échanges et les interactions avec la plateforme du Mali. J'ai connu pendant quelques moments des difficultés pour obtenir la réaction et le consentement des acteurs du Mali pour avancer sur divers dossiers concernant la sous-région. ► *Pour améliorer cette situation, j'ai envisagé des échanges Skype réguliers avec Bourama Diakité, afin de l'habituer à ses nouvelles fonctions au sein de la plateforme sous-régionale. J'ai aussi profité de l'atelier de Nairobi pour échanger avec lui, en vue de renforcer notre collaboration.*

J'ai beaucoup été confronté à la faible motivation des points focaux des PPs émergentes qui n'ont pas pris d'initiatives pour mobiliser d'autres acteurs, afin de lancer leurs plateformes multi-acteurs. Certains d'entre eux, voudraient que je sois moi-même porteur de ces initiatives au niveau des pays, ce qui ne me semble pas compatible avec mes fonctions de CSR. Si je m'engage de cette façon au niveau du Bénin, par exemple, je pourrais essayer des critiques de m'être entouré de copins pour faire de PROLINNOVA ma chose personnelle. C'est pour cela que mon rôle pour le moment s'est limité à la motivation des acteurs, afin qu'ils prennent le devant des initiatives et qu'ils initient eux-mêmes les activités qui pourraient entrer dans le cadre de la création de leurs PPs. Au Bénin, il y avait des acteurs qui voudraient créer une plateforme PROLINNOVA, mais tous leurs efforts semblent s'inscrire dans une dynamique de

MONGO (My Own NGO) ; puisque certains d'entre eux n'ont subitement plus rien à me montrer de manière concrète sur leurs activités et leurs implications dans la promotion des innovations locales. Certains d'entre eux ne sont même pas sur place actuellement au Bénin et opère seulement par les technologies de l'information et de la communication. Je voudrais citer l'exemple du responsable d'une ONG qui est en Chine pour sa thèse doctorale et qui pourtant opère quotidiennement à travers le site web de sa structure qu'il actualise avec de bonnes photos de terrain qui servent simplement de vitrines. Toutes mes tentatives pour visiter une telle structure et voir concrètement leurs activités sur le terrain ont été vaines. Ailleurs, comme c'est le cas au Togo, j'avais été confronté à des questions sur la taille des financements pouvant provenir de PROLINNOVA, ce qui me semble être aussi une importante source de motivation des partenaires. J'ai compris qu'il n'y a pas de mobilisation spontanée de personnes qui portent la vision de conjuguer leurs efforts afin de promouvoir les innovations locales dans leurs pays. Il y a plutôt une forme de motivation subordonnée à la possibilité pour les uns et les autres de se servir d'une certaine « plateforme PROLINNOVA » pour mobiliser les ressources. ► *Face à cette tendance, je continue de sensibiliser, d'encourager et de soutenir les points focaux du Bénin et du Togo, ainsi que d'autres acteurs de ces pays avec lesquels je suis entré en contact à diverses occasions, pour une auto-mobilisation effective et une auto-organisation des acteurs locaux dans le cadre de la mise en place de leurs PPs.*

Mes actions envers les plateformes dormantes du Niger et du Nigeria ont été limitées au cours de cette année, puisque j'avais accordée la priorité aux PPs actives en général et celles impliquées dans Proli-FaNS en particulier, ainsi que celles émergentes. Cependant, j'ai partagé diverses informations avec le point focal du Niger à travers des emails et des documents (exemple du livret compilant les treize premières lignes directrices de PROLINNOVA). Je lui ai aussi récemment envoyé un email de rappel, en lui demandant de partager avec moi les difficultés et les défis qu'il rencontre dans la relance de la plateforme du Niger. Tout ceci vise à mieux cerner les aspects sur lesquels il aura besoin d'appui, afin de mieux l'accompagner pour la reprise des activités au niveau de cette PP. ► *Pour vite relancer les plateformes du Niger et du Nigeria, j'envisage de faire plus d'effort au cours de l'année 3 pour saisir les difficultés des points focaux afin d'y apporter des réponses adéquates.*

La priorité au cours de la troisième année de Proli-FaNS sera accordée à l'élaboration et la soumission de notes conceptuelles et de propositions, la documentation et la diffusion des innovations locales et des processus de DPI et l'organisation d'événements sous-régionaux

pour le dialogue politique et le réseautage. Cependant, l'accès à l'information et la traduction de documents ne sont pas négligés ; ils seront davantage renforcés et la participation des partenaires de la sous-région AOC aux efforts globaux de promotion de l'innovation locale dans le réseau PROLINNOVA sera davantage améliorée. ► *Pour assurer un meilleur succès au cours de la troisième année, j'envisage d'écrire et de soumettre pour financement deux propositions multi-PPs, de publier deux blogs et deux articles de magazines (de type AGRIDAPE ou Farming Matters, etc.). L'opportunité de la FIPAO II pour 2019 ou 2020 sera davantage discutée avec les partenaires de la sous-région afin de décider de la date appropriée.*

Il importe aussi de renforcer au cours de la troisième année le réseautage au niveau global. En d'autres termes, toutes les plateformes actives, dormantes ou émergentes de la sous-région AOC doivent non seulement être mises en synergie d'action, mais elles doivent aussi s'engager dans des collaborations et des partenariats dynamiques avec les autres plateformes PROLINNOVA existant en Afrique et dans le monde. ► *Pour cette raison, j'envisage de renforcer ma collaboration avec la plateforme d'Afrique Orientale et Australe (ESAPP), à travers une visite en Ethiopie, et avec d'autres organisations, institutions et réseaux régionaux et internationaux sensibles à la promotion de l'innovation locale et du DPI.*

## **Remerciements**

En dépit des quelques contraintes énumérées ci-dessus, il convient de souligner que je n'ai pas rencontré de défis majeurs au cours de l'année. J'ai particulièrement bénéficié de la disponibilité des partenaires que j'ai beaucoup sollicités, surtout pour la lecture et l'amendement de plusieurs documents, ainsi que de documents à exploiter pour réussir la mise en œuvre des projets, le S&E, le rapportage, la documentation et les présentations. Malgré cette forte sollicitation, ils ont fait de gros efforts pour répondre aux demandes aux moments opportuns, en vue d'une communication fluide dans notre sous-région. Je voudrais leur adresser mes sincères félicitations pour les sacrifices consentis au jour le jour pour participer activement à la construction de notre réseau sous-régional. Nos interactions au cours de la troisième année seront beaucoup orientées vers la mobilisation de fonds, le réseautage et le dialogue politique, et je compte d'ors et déjà sur leur disponibilité et leur franche collaboration.

J'ai aussi bénéficié de l'accompagnement de beaucoup de personnes dans la réalisation des différentes activités énumérées dans ce rapport, et je voudrais par ici leur témoigner toute ma gratitude. Mes remerciements vont d'abord à l'endroit de Misereor/KZE qui a financé le projet Proli-FaNS, et par conséquent toutes les actions de PROLINNOVA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je voudrais remercier ensuite l'IST (Ann Waters-Bayer et Chesha Wettasinha), le POG (Chris Macoloo et Pratap Shrestha), ACDEP (notamment Joseph Nchor, le coordonnateur de Proli-FaNS et toute son équipe), les membres du groupe de travail de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les coordonnateurs des PPs de la sous-région, les coordonnateurs pays de Proli-FaNS et tous les autres partenaires qui m'ont aidé par leurs conseils et leurs expériences (Jean-Marie Diop, Amanuel Assefa, Gabriela Quiroga...). Je suis reconnaissant enfin à tous ceux que je n'ai pas pu citer ici et qui m'aide au jour le jour à m'intégrer davantage dans la famille PROLINNOVA et à bien bâtir le réseau sous-régional d'Afrique de l'Ouest et du Centre.

